ID	任务	开始时间	完成时间	工期	进度	优先级	资源	2019-04-08		2019-04-15		2019-04-22		2019-04-29		2019-05-06		2019-05-13		2019-05-20		2019-05-27
								8 9 10 11	12 13 14 15	16 17 18 19	20 21 22 2	3 24 25 26	3 27 28 29	9 30 1 2	3 4 5	6 7 8 9	0 10 11 12	13 14 15 16 17	7 18 19	20 21 22 23	24 25 26	27 28 29 30 31 1
1	完成需求分析	2019-04-08	2019-04-12	5 d	0%	0																
2	撰写文档,搭建开发环境,选择开发模型	2019-04-15	2019-04-23	7 d	0%	3																
3	数据库设计,建表	2019-04-24	2019-04-26	3 d	0%	4																
4	编写网页代码	2019-04-29	2019-05-08	8 d	0%	1																
5	后台代码编写	2019-05-09	2019-05-17	7 d	0%	0																
6	联合调试功能,修改bug	2019-05-20	2019-05-24	5 d	0%	2																
7	完善功能,优化程序	2019-05-27	2019-05-31	5 d	0%	8																